

- dont l'incidence financière est la suivante :

Montant initial du marché HT	Incidence de l'avenant n° 1 HT	Incidence de l'avenant n° 2 HT	Incidence de l'avenant n° 3 HT	Nouveau montant du marché HT	Ecart en %
250 368,50 €	+ 1 800,00 €	+ 9 500,00 €	+ 8 580,00 € - 4 878,00 € + 3 702,00 €	265 370,50 €	+ 5,99%

Article 2 : Le nouveau montant total des marchés publics de travaux conclu pour ce projet s'élève donc à 669 619,64 euros HT, soit une augmentation de 3,09% par rapport au montant total initial HT.

Article 3 : Les crédits nécessaires au règlement de ces prestations sont inscrits au budget de la Commune.

MONTEUX, le 20 septembre 2023

Christian GROS



Maire de MONTEUX

Acte Exécutoire

Envoyé le : 21/09/2023

Publié le : 22/09/2023